

П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Красноярский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Красноярский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Медведев А.М.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Пастухова И.Л.	Министр социальной политики Красноярского края		
6.	Администратор регионального проекта	Богданов Д.В.	Заместитель министра социальной политики Красноярского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края «Развитие образования»	
		2	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП, Указ 309	Единица	1,4360	2023	-	1,4480	1,4630	1,4990	1,5350	1,5720	1,6100	Пастухова И.Л. Министр социальной политики Красноярского края МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКО ГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка								
1.1	Предоставлена субвенция бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка	0,00	12 314 503,7 0	14 055 045,7 0	15 602 229,5 0	0,00	0,00	0,00	41 971 778,90
1.1.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	12 314 503,7 0	14 055 045,7 0	15 602 229,5 0	0,00	0,00	0,00	41 971 778,90
1.1.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	12 314 503,7 0	14 055 045,7 0	15 602 229,5 0	-	-	-	
1.1.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	12 314 503,7 0	14 055 045,7 0	15 602 229,5 0	-	-	-	
1.1.1 .1.1. 2.	бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	12 314 503,7 0	14 055 045,7 0	15 602 229,5 0	0,00	0,00	0,00	41 971 778,90
1.1.1 .1.1. 2.1.	в том числе: бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	0,00	12 314 503,7 0	14 055 045,7 0	15 602 229,5 0	-	-	-	
1.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	12 314 503,7 0	14 055 045,7 0	15 602 229,5 0	-	-	-	
1.1.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью								
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	135 274,13	363 744,50	425 491,91	0,00	0,00	0,00	924 510,54
2.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	135 274,13	363 744,50	425 491,91	0,00	0,00	0,00	924 510,54
2.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	128 510,43	354 692,78	418 522,79	-	-	-	
2.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	128 510,43	354 692,78	418 522,79	-	-	-	
2.1.1	<i>местным бюджетам</i>	0,00	128 510,43	354 692,78	418 522,79	-	-	-	
2.1.1	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	135 274,13	363 744,50	425 491,91	-	-	-	
2.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	12 449 777,83	14 418 790,20	16 027 721,41	0,00	0,00	0,00	42 896 289,44
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	12 449 777,83	14 418 790,20	16 027 721,41	0,00	0,00	0,00	42 896 289,44

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Красноярский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка												
1.1.	Мероприятие (результат) "Предоставлена субвенция бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка"	1 026 208 ,70	2 052 417 ,40	3 078 626 ,10	4 104 834 ,80	5 131 043 ,50	6 157 252 ,20	7 183 460 ,90	8 209 669 ,60	9 235 878 ,30	10 262 08 7,00	11 288 29 5,70	12 314 503,70
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью												
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	90 000,00	110 000,0 0	128 510,4 3	128 510,43
ИТОГО:		1 026 208 ,70	2 052 417 ,40	3 078 626 ,10	4 104 834 ,80	5 131 043 ,50	6 157 252 ,20	7 183 460 ,90	8 239 669 ,60	9 325 878 ,30	10 372 08 7,00	11 416 80 6,13	12 443 014,13

7. Дополнительная информация

Региональный проект носит межведомственный характер. В рамках реализации проекта семьям с детьми предоставлена адресная поддержка при рождении ребёнка посредством обеспечения за счет средств краевого бюджета уровня софинансирования средств федерального бюджета на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в Красноярском крае с выявленной потребностью.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи (Красноярский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Предоставлена субвенция бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрьева О.А.	Из краевого бюджета предоставлена субвенция бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (численность получателей - ежегодно более 200 тыс человек)
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период январь- февраль"	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен	-	10.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период март-апрель"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджетных обязательствах
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период май-июнь"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период июль-август"	-	10.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период сентябрь-октябрь "	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период ноябрь-декабрь"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджетных обязательствах
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период январь-февраль"	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период март-апрель"	-	10.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период май-июнь"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен	-	10.09.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период июль-август"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджетных обязательствах
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период сентябрь-октябрь"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период ноябрь-декабрь"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период январь-февраль"	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период март-апрель"	-	10.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период май-июнь"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период июль-август"	-	10.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период сентябрь-октябрь"	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о предоставлении субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за период ноябрь-декабрь"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярошевская Ю.В.	Отчет о принятых бюджетных обязательствах
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Молодкин А.В.	До 2030 года на территории Красноярского края будет осуществлен капитальный ремонт и оснащение не менее 16 зданий дошкольных образовательных организаций. Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
2.1.1.	Контрольная точка"Заключение краевой государственной	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Морозов А.А.	Прочий тип документа Положительное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспертизы получено"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		заключение государственной экспертизы
2.1.2.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на осуществление ремонтных работ"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам мониторинга проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на осуществление ремонтных работ
2.1.3.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг заключения контрактов на поставку оборудования"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам мониторинга заключения контрактов на поставку оборудования
2.1.4.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг проведения ремонтных работ"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам мониторинга проведения ремонтных работ
2.1.5.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг поставки оборудования"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мониторинга поставки оборудования
2.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Акт приемки объекта, информационная справка по поставленному оборудованию
2.1.7.	Контрольная точка"Заключение краевой государственной экспертизы получено"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
2.1.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельность по образовательным программам дошкольного образования
2.1.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на осуществление ремонтных работ"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам мониторинга
2.1.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг заключения контрактов на поставку оборудования"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам мониторинга
2.1.11.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг проведения ремонтных работ"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам мониторинга
2.1.12.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг поставки оборудования"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Акт приемки объекта законченного капитального ремонта, информационная справка по поставленному оборудованию
2.1.14.	Контрольная точка"Заключение краевой государственной экспертизы получено"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
2.1.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
2.1.16.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг проведения конкурсных процедур по определению подрядчика на осуществление ремонтных работ"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам мониторинга
2.1.17.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг заключения контрактов на поставку оборудования"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам мониторинга
2.1.18.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг проведения ремонтных работ"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам мониторинга
2.1.19.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг поставки оборудования"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Морозов А.А.	Прочий тип документа Информационная справка по результатам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мониторинга
2.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Морозов А.А.	Отчет министерства образования Красноярского края

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к проекту регионального проекта
Поддержка семьи (Красноярский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	
1	Предоставлена субвенция бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка	10,00	10,00
2	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	10,00	10,00