
П А С П О Р Т

регионального проекта

Старшее поколение (Красноярский край)

1. Основные положения

Старшее поколение (Красноярский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Красноярский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов3.

Куратор регионального проекта Медведев А.М. Заместитель председателя Правительства Красноярского края4.

Пастухова И.Л.Руководитель регионального проекта Министр социальной политики Красноярского края5.

Богданов Д.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра социальной политики Красноярского

края

6.

Целевые группы регионального проекта

Инвалиды,

Граждане в возрасте 50 лет и старше

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Красноярского края «Развитие

системы социальной поддержки граждан»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа

нуждающихся в таком

уходе граждан

1,8000 2023 -ПроцентНП Пастухова И.Л.

Министр

социальной

политики

Красноярского

края

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ

КРАСНОЯРСКО

ГО КРАЯ

1,9000 2,2000 2,2000 - - Нет

1.2. Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных в

региональные программы

«Активное долголетие»

0,0000 2024 -ПроцентФП Пастухова И.Л.

Министр

социальной

политики

Красноярского

края

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ

КРАСНОЯРСКО

ГО КРАЯ

29,900025,1000 26,1000 27,1000 28,1000 29,1000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и инвалидов,

получающих долговременный уход, от

общего числа нуждающихся в таком

уходе граждан

1,9000 1,9000 1,9000 1,9000 1,9000 1,9000

Процент 1,9000

1,90001,90001,90001,90001,9000

1.2. Доля граждан старшего поколения,

вовлеченных в региональные программы

«Активное долголетие»

1,3000 3,5000 5,5000 7,5000 9,5000 11,5000

Процент 25,1000

21,500019,500017,500015,500013,5000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

Разработаны и

реализованы

региональные

программы "Активное

долголетие"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Распоряжением Правительства Красноярского края от 18.12.2024 № 1088-р утверждена программа Красноярского края "Сибирское активное долголетие" на 2025-2030

годы.

Мероприятия программы включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом,

волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни.

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Объект

- 2,0000 2,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

2,0000 2024

2,0000 3,00002,0000 2,0000

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

 Значение результата исчисляется нарастающим итогом.  2 объекта введены в эксплуатацию в рамках национального проекта "Демография": в 2020 году - объект

"Жилой корпус на 75 мест № 2 Шарыповского психоневрологического дома-интерната в д. Гляден",  в 2022 году - объект "Жилой корпус на 100 мест. Красноярского

дома-интерната № 2 для ветеранов войны и труда".

К 2030 году в Красноярском крае будет завершено строительство объекта "Жилой корпус на 100 мест краевого государственного бюджетного учреждения социального

обслуживания "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Солнечный".

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Человек

- 533,00

00

613,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

522,0000 2024

- -618,00

00

-

-

1.3

К 2027 году охват граждан услугами в рамках долговременного ухода в Красноярском крае составит 618 человек.

В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой

Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их

состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования. Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от

индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей0

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

1.1

232 558,200,00 333 333,400,00 0,00 565 891,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

232 558,200,00 333 333,400,00 0,00 565 891,600,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

232 558,200,00 333 333,400,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода

1.2

539 929,20395 187,20 490 574,400,00 0,00 1 425 690,800,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

539 929,20395 187,20 490 574,400,00 0,00 1 425 690,800,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

539 929,20395 187,20 490 574,400,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 395 187,20 823 907,80 772 487,40

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 991 582,40

0,00 772 487,40395 187,20 823 907,80 0,00 0,00 1 991 582,40

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Красноярский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Мероприятие (результат) "Введены в

эксплуатацию объекты капитального

строительства для размещения граждан в

стационарных организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Граждане

старше трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в рамках

системы долговременного ухода"

27 763,81 57 157,30 87 426,99 119 638,1

4

145 727,3

1

173 521,8

0

395 187,20

332 869,2

9

305 764,7

8

270 735,3

4

238 339,7

3

207 661,8

7

ИТОГО:

27 763,81 57 157,30 87 426,99 119 638,1

4

145 727,3

1

173 521,8

0

395 187,20

332 869,2

9

305 764,7

8

270 735,3

4

238 339,7

3

207 661,8

7
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Старшее поколение (Красноярский край)» носит межведомственный характер и предусматривает результаты, направленные на

создание условий для качественной жизни граждан пожилого возраста, обеспечения им доступной среды, самореализации людей старшего возраста,

мотивации их к ведению здорового, активного образа жизни. Проект поможет не только повысить качество и продлить годы жизни данной категории

граждан, но и сделает ее продуктивнее.

Региональный проект предусматривает вовлечение граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества, сохранение социальной и интеллектуальной

активности людей пожилого возраста посредством организации просветительских и учебных занятий в краевом народном университете «Активное

долголетие».

В 2025 году продолжена работа по внедрению в крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в

уходе. В соответствии с уточненными подходами Минтруда России общая численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в

социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 533 человека.

Реализация вышеуказанных мероприятий создаст благоприятные экономические и социальные условия, не только обеспечивающие, но и способствующие

повышению уровня и качества жизни граждан пожилого возраста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Красноярский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны и

реализованы региональные

программы "Активное

долголетие""

Распоряжением

Правительства

Красноярского края от

18.12.2024 № 1088-р

утверждена программа

Красноярского края

"Сибирское активное

долголетие" на 2025-

2030 годы.

Мероприятия программы

включают

образовательные

проекты, культурно-

досуговые мероприятия,

творческие программы,

занятиях физической

культурой и спортом,

волонтерской

деятельностью.

Реализация указанных

мероприятий у граждан

Богданов Д.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

старшего поколения

способствует

укреплению здоровья,

увеличению периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни.

1.1.1.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

апрель"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

Отчет о реализации

программы "Сибирское

-

Кочева О.Н.

10.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы за период январь-

август"

активное долголетие"(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2025 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие" за

2025 год

-

Кочева О.Н.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

апрель"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2026 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Подготовлен Отчет о реализации

-

Кочева О.Н.

10.03.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

программы "Сибирское

активное долголетие"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

апрель"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2027 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

апрель"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.22.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2028 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

апрель" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2029 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.31.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

апрель"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

октябрь" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2030 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

Значение результата

исчисляется

нарастающим итогом.  2

объекта введены в

эксплуатацию в рамках

национального проекта

"Демография": в 2020

году - объект "Жилой

корпус на 75 мест № 2

Шарыповского

психоневрологического

дома-интерната в д.

Гляден",  в 2022 году -

объект "Жилой корпус

на 100 мест.

Красноярского дома-

интерната № 2 для

ветеранов войны и

Шестопалов Ю.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

труда".

К 2030 году в

Красноярском крае будет

завершено строительство

объекта "Жилой корпус

на 100 мест краевого

государственного

бюджетного учреждения

социального

обслуживания

"Пансионат для граждан

пожилого возраста и

инвалидов "Солнечный".

1.2.1.

Контрольная точка"Проведено

рабочее совещание по итогам 1

квартала"

Протокол совещания по

вопросу реализации

регионального проекта

-

Кривошеева А.А.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

заключение по

результатам

государственных

экспертиз

-

Шестопалов Ю.В.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение

департамента

муниципального

-

Шестопалов Ю.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

имущества и земельных

отношений

администрации города

Красноярска

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Распоряжение

департамента

градостроительства

администрации города

Красноярска

-

Шестопалов Ю.В.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Проведено

рабочее совещание по итогам 3

квартала"

Протокол совещания по

вопросу реализации

регионального проекта

-

Кривошеева А.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Проведено

рабочее совещание по вопросам

планирования мероприятий по

строительству объекта на 2026

год"

Протокол совещания по

вопросу реализации

регионального проекта

-

Кривошеева А.А.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка о технической

готовности объекта

-

Кривошеева А.А.

20.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Кривошеева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Кривошеева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Техническая Справка о технической

-

Кривошеева А.А.

20.09.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

готовность объекта капитального

строительства, %"

готовности объектамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Распоряжение

администрации г.

Красноярска

-

Кривошеева А.А.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Выписка ЕГРН

-

Кривошеева А.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Кривошеева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной

-

Кривошеева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

системы в сфере закупокточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка о технической

готовности объекта

-

Кривошеева А.А.

20.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Распоряжение

администрации г.

Красноярска

-

Кривошеева А.А.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.21.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Кривошеева А.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Кривошеева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Кривошеева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка о технической

готовности объекта

-

Кривошеева А.А.

20.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Распоряжение

администрации г.

Красноярска

-

Кривошеева А.А.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Кривошеева А.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Кривошеева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.30.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Кривошеева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка о технической

готовности объекта

-

Кривошеева А.А.

20.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Распоряжение

администрации г.

Красноярска

-

Кривошеева А.А.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Кривошеева А.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Кривошеева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной

системы в сфере закупок

-

Кривошеева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.39.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

К 2027 году охват

граждан услугами в

рамках долговременного

ухода в Красноярском

крае составит 618

человек.

В систему

долговременного ухода

включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Чернышева О.Н.

01.01.2025 30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Гражданам в

соответствии с уровнем

нуждаемости в уходе

предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования.

Объем услуг по уходу

варьируется от 14 до 28

часов в неделю и зависит

от индивидуальной

потребности гражданина

в таком уходе.

1.3.1.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.7.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

долговременного ухода" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.16.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Красноярский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан",

Влияние на достижение (процентов)

1

Введены в эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан в

стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации

0,00 15,00 15,00

2

Разработаны и

реализованы

региональные программы

"Активное долголетие"

95,00 0,00 95,00

3

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

0,00 95,00 95,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

95,00 110,00 205,00


